



PLANNING TYPE

Période de référence
Période estimée

du 02/01/2007 au 31/12/2007
du 02/01/2007 au 19/06/2007

ETUDES

	Janvier 2007					Février 2007					Mars 2007					Avril 2007					Mai 2007					Juin 2007				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
DEFINITION PAR LE CLIENT	Description des besoins et des attentes																													
	Plans de géomètre / Fourniture extrait cadastral / Consultation pour étude de sols																													
ESQUISSE MAITRE D'OEUVRE	Lister les désirs / Premières esquisses																													
Avant Projet Détaillé	Plans précis du projet / Description des matériaux																													
Validation par le client	Vérification et amélioration des plans / Vérification et modification des descriptifs																													
VALIDATION DU PROJET	Client et maître d'oeuvre finalisent le projet																													
CONSULTATION DES ENTREPRISES	Lancement des appels d'offres																													
	Ouverture des enveloppes / Choix des entreprises																													

TRAVAUX

	Réalisation des travaux et surveillance
--	-----------------------------------------

RECEPTION DES TRAVAUX

	Réception des travaux
--	-----------------------

LIVRAISON

	Prise de possession de l'opération
--	------------------------------------